ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ HƯNG PHÚ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 558 /UBND- KT Về việc đề nghị đôn đốc Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng sân gôn Cồn Vành	*Hưng Phú, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Tài chính.

Dự án đầu tư xây dựng sân gôn Cồn Vành thuộc địa bàn xã Hưng Phú *(trước đây thuộc xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình)* là dự án có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy khai thác tiềm năng khu vực ven biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh. Dự án đã được cấp có thẩm quyền lựa chọn Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng và đô thị Hoàng Huy làm Nhà đầu tư, được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (cũ) giao đất tại Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 và đã tổ chức khởi công từ tháng 6/2025.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn đã nhiều lần chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án. Tuy nhiên, qua theo dõi thực tế tại địa phương, tiến độ triển khai xây dựng vẫn còn chậm so với kế hoạch. Việc dự án chậm triển khai xây dựng không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất, mục tiêu thu hút đầu tư của tỉnh mà còn tác động đến tâm lý, kỳ vọng chính đáng của Nhân dân địa phương.

Với trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn và mong muốn dự án sớm sớm đi vào hoạt động, Ủy ban nhân dân xã Hưng Phú kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan làm việc trực tiếp với Nhà đầu tư để xác định rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng và đề xuất các giải pháp tháo gỡ phù hợp, đồng thời lập kế hoạch tiến độ triển khai xây dựng dự án chi tiết.

2. Đề nghị các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, kịp thời hướng dẫn và giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền; đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư trong quá trình triển khai xây dựng và đề xuất các giải pháp tháo gỡ phù hợp.

3. Đôn đốc nhà đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, tổ chức thi công; báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng về các sở, ngành và đề xuất các giải pháp tháo gỡ; thực hiện đúng các quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; có kế hoạch tiến độ cụ thể, khả thi và chế độ báo cáo định kỳ.

4. Trong quá trình triển khai dự án, đề nghị các cơ quan, Nhà đầu tư thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hưng Phú để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự, môi trường, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án.

Ủy ban nhân dân xã Hưng Phú cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm thuộc thẩm quyền; đồng thời kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quan tâm, chỉ đạo để Dự án sân gôn Cồn Vành sớm đi vào hoạt động, tạo động lực phát triển cho khu vực, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của địa phương.

Ủy ban nhân dân xã Hưng Phú trân trọng đề nghị./.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Công ty CP phát triển hạ tầng và đô thị Hoàng Huy (để ph/h);
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ HƯNG PHÚ T. HƯNG YÊN

Bùi Tuấn Anh